


# **Ефективне лідерство у освітніх проєктах**




# Логіка проекту



# Активності проекту





# Результати проекту

Довгострокові

Короткострокові

# Ризики



1. Сформуйте перелік ризиків
2. Накладіть на матрицю ризиків (ступінь пошкоджень/вірогідність випадку)
3. Ризик менеджмент (визначення рішень)

# Інструменти управління ризиками часу

$$\text{Тривалість} = (T_o + T_{\bar{o}} + T_p) / 3$$

$T_o$  – оптимістичний варіант;

$T_{\bar{o}}$  – найбільш ймовірний варіант;

$T_p$  – песимістичний варіант.

$$\text{Тривалість} = (\text{Активність 1} + \text{запас1}) + (\text{Активність 2} + \text{запас2}) + \dots$$

$$\text{Тривалість} = (\text{Активність 1} + \text{Активність 2} + \dots) + \text{“Буфер”} (\text{запас1} + \text{запас2} + \dots)$$



# Комунікаційна стратегія

Відповідає досягненню мети та вибудована для цільової аудиторії і стейкхолдерів

# Бюджетування

Використовуйте форму, запропоновану інституцією, і тільки ті статті витрат, які обумовлені

Суми вказуйте з урахуванням необхідних податків

Обов'язково проконсультуйтеся з досвідченим бухгалтером

Бюджет краще прив'язати до етапів, оскільки часто перераховуються кошти частинами



# Можливі статті витрат



# Проектна команда

Якщо хочеш йти швидко, йди сам,  
якщо хочеш зайти далеко і впевнено, йди в команді



**Менеджерка  
проекту**



**Бухгалтер**



**Юристка**

# Роль менеджера проекту

- Надихати, формувати спільне бачення, візію;
- Думати стратегічно;
- Забезпечувати відповідальність;
- Бути прикладом;
- Вповноважувати інших діяти;
- Приймати складні рішення;
- Ставити під сумнів припущення



# Функції менеджера проекту

Комунікація - до 90% часу  
Організація процесів  
Прогнозування





Забезпечення доказів  
прогресу



Підготовка звітів



Аналітика

# Моніторинг

04



20

10

0

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

## і оцінка проектів

Опис індикаторів



Якісні та кількісні  
показники

100%

Показники результатів

- опитування/анкетування
- існуючі статті, інформація у медіа тощо
- звіти організацій-партнерів
- фокус-групи/співбесіди (інтерв'ю)
- польове занурення/спостереження
- використання фото/відео
- ведення журналу




# Моніторинг проектів індикатори



# Показники оцінки проектів

## ПРИКЛАДИ (кількісні):

- Кількість людей, які відвідують тренінг
- Кількість проведених семінарів
- Відбувся ярмарок добровольців
- Кількість підготовлених волонтерів
- Кількість залучених благодійних чи некомерційних організацій
- Опублікований посібник
- Створений Веб-сайт
- Набір інструментальних інструментів придбано



6. This app is...

1



Easy

2



3



4



5





Difficult  
to use

# Показники оцінки проектів

## ПРИКЛАДИ (якісні):

- Більша свобода вираження поглядів
- Участь у молодіжних групах
- Рівень участі у спорті
- Відгуки про ефективність послуг, переваги програми, всебічність матеріалів тощо.
- Помітні зміни у ставленні, поведінці, навичках, знаннях, звичках тощо.
- Поліпшення робочих відносин серед персоналу
- Рівень задоволеності послугами
- Сприйняття учасниками програм, послуг тощо





війні!» Щиро дякую за участь у Корпанюківських читаннях! Пролунали 32 ваші виступи. Усі промови були прекрасні – зворушливі, мудрі, мужні. У них була душа Вашого письменника, і Ваша душа, суголосна, прониклива. І висока фаховість, наукова думка найвищої проби. Тривожило тільки одне: як не розплакатися. Дякую! Ми напишемо колективну монографію непроминального значення. Досліджуємо феномен, якого ще не було у світовому письменстві: так багато таких різноманітних літературних талантів на фронті. Наша Армія унікальна – і за спротивом у сучасній страшній війні, і за якістю людини на війні. Слава ЗСУ! Хто ще хоче долучитися, пишiть: hanna\_tokman@ukr.net **Бачити менше**

Ви та ще 55 | 21 | 3

Напишіть коментар...

🗨️ 😄 📷 GIF 🗨️ ➔